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CATEGORIA (1) 

SIEC: PRECIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO EM 

EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO, PROGRAMAS DE GOVERNO E POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA LINHAS METROFERROVIÁRIAS 

 

Introdução 

A precificação adequada de custos é um componente crucial para a manutenção e 

execução de projetos de investimento em expansão, construção, programas de governo 

e políticas públicas para linhas metroferroviárias, estações e demais elementos que 

integram os diversos sistemas de conexão com outros modais de transporte. Projetos 

de infraestrutura, especialmente os ferroviários, demandam vultuosos investimentos e 

envolvem uma complexidade técnica significativa. O correto dimensionamento de 

custos é fundamental para garantir a viabilidade econômica e financeira desses projetos, 

além de assegurar a alocação eficiente de recursos e a minimização de riscos. 

Contudo, a carência de dados confiáveis e métodos precisos pode levar a análises de 

custo ineficazes, aumentando a incerteza e desincentivando investimentos tanto 
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públicos quanto privados. Em especial essa situação resulta na imprecisão de cálculos 

de retornos financeiros e outros indicadores indispensáveis para a tomada de decisão 

de investidores. 

Este cenário pode resultar em sobrecustos, atrasos e até mesmo na inviabilidade de 

projetos essenciais para a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico local e 

nacional. Em um ambiente em que a infraestrutura ferroviária desempenha um papel 

estratégico na integração das regiões e na promoção da sustentabilidade, a precisão na 

estimativa de custos torna-se ainda mais relevante. 

O objetivo deste artigo é apresentar o Sistema de Engenharia de Custos - SIEC da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, destacando sua importância 

estratégica e metodológica na precificação de custos no setor metroferroviário. O SIEC 

se propõe a fornecer uma base de dados robusta e um software avançado de análise e 

orçamentação, mitigando os desafios associados à falta de informações confiáveis e 

métodos precisos. Ao longo do texto, serão exploradas as funcionalidades do SIEC e 

como ele contribui para a tomada de decisões, reduzindo incertezas e promovendo a 

eficiência nos projetos de infraestrutura ferroviária. 

O SIEC existe desde 2015 e é o sistema de custos oficial da CPTM, utilizado na elaboração 

dos orçamentos referenciais para contratação de obras e serviços de engenharia e seus 
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eventuais termos aditivos. Está amparado pela Lei n° 13.303/16, Artigo 31, que 

estabelece os critérios para elaboração de orçamento de referência para licitações de 

obras e serviços de engenharia e pelo Regulamento de Licitações e Contratos da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que estabelece os critérios específicos 

para estimativa de custo de obras, serviços sistemas e equipamentos ferroviários. 

Diagnóstico 

Atualmente, há uma escassez de fontes confiáveis de valores referenciais relacionados 

aos custos de insumos e serviços metroferroviários, especialmente em elementos como 

via permanente, rede aérea, sistemas de energia e demais serviços com diferentes graus 

de complexidade. Essa carência limita as análises de custo e, consequentemente, os 

indicadores econômicos e financeiros que subsidiam as decisões estratégicas. A 

incerteza resultante pode inibir investimentos ou majorar desproporcionalmente os 

retornos esperados, sobrecarregando os cofres públicos e privados ou, em último caso, 

inviabilizando a concretização de importantes projetos de infraestrutura. 

O SIEC da CPTM foi desenvolvido para ser uma ferramenta completa não apenas para a 

realização de orçamentos, mas também para consolidação de composição de preços de 

serviços e cujo objetivo é oferecer uma base de dados robusta e um software avançado 

de análise de todo o conjunto de orçamentação. Este sistema é mantido por uma equipe 
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técnica especializada, composta por economistas e engenheiros com vasta experiência 

em custos e composições de serviços metroferroviários. O SIEC abrange uma ampla 

gama de serviços, insumos e índices, proporcionando uma análise precisa e confiável de 

custos desde a manutenção até a construção completa de linhas ferroviárias, incluindo 

concessões. 

Neste sentido, a precificação adequada é especialmente crítica nos modelos de 

Parcerias Público-Privadas [PPP] de serviços de transporte, pois, envolvem contratos de 

longo prazo entre o setor público e empresas privadas, em que a precisão na estimativa 

de custos é essencial para garantir a sustentabilidade financeira do projeto e a qualidade 

do serviço oferecido. Subestimativas podem levar a falhas operacionais e necessidade 

de renegociação de contratos, enquanto superestimativas podem tornar as concessões 

inviáveis, afastando potenciais investidores. 

Análise de Resultados 

O SIEC se destaca por sua capacidade de fornecer dados atualizados e precisos, 

essenciais para a tomada de decisões. Entre suas funcionalidades, incluem-se: 

1. Base de Dados de Serviços e Insumos: A base de dados do SIEC é continuamente 

construída e refinada através de apropriações em campo e estudos 

mercadológicos, garantindo a relevância e a acurácia das informações. 
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Atualmente, são mais de 10.000 insumos e 10.000 serviços ativos e disponíveis 

para aplicação nos mais diversos processos de valoração e análise de custo. 

Os serviços são cadastrados, alterados ou inativados constantemente para 

acompanhar a evolução do mercado e da tecnologia, por solicitação das áreas 

técnicas usuárias ou por iniciativa da própria Gerência de Custos Referenciais da 

CPTM. Todo serviço possui uma Composição de Preço Unitário – CPU, na qual 

estão os insumos com coeficientes e preços unitários. 

A data-base dos preços representa o período em que um conjunto 

representativo de insumos está atualizado na base de dados. Essa referência 

concentra expressiva parcela de preços pesquisados no próprio mês referencial, 

contudo, também abrange valores atualizados em período imediatamente 

anterior ou posterior ao mês base. A data-base do SIEC é atualizada 

mensalmente, sempre fazendo referência ao mês anterior já encerrado. 

2. Rastreabilidade de informações: todas as informações inseridas no SIEC, como 

preços, composição de serviços e BDI, são provenientes de fontes técnicas e 

comerciais verificadas por especialistas em engenharia e custos. O processo de 

inclusão passa por uma auditoria dentro da Gerência de Custos e é realizado com 

metodologia estabelecida para garantir a plena rastreabilidade. Esse modelo de 
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controle garante a confiabilidade dos resultados e a assertividades das 

valorações, além de permitir a rápida prestação de contas, seja a órgãos de 

controle, como Tribunais de Contas, ou para a sociedade em geral. 

Outro ponto positivo do SIEC é a grande biblioteca de data base, insumos e 

serviços que ficam armazenada no sistema e pode ser utilizada para realização 

de estudos, reequilíbrios e, principalmente, estabelecer custos paramétricos 

ferroviários em qualquer mês desde o ano de 2015. 

3. Conexão de preços com bases externas: Além da atividade de pesquisa e 

desenvolvimento interno, o SIEC tem conexão direta de base de dados de preços 

de insumos e de composição de serviços com importante publicações nacionais 

nos mais diversos setores de custo, dentre as quais se destacam:  

• Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 

SINAPI; 

• Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT; 

• Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB/PMSP; 

• Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados – CADTERC; 

• Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE. 
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4. Metodologias Estatísticas e Seleção de Preços: Além das bases citadas 

anteriormente, uma parcela relevante de insumos, em especial os de ferrovia, 

não possuem referências de preços em nenhuma publicação ou fonte confiável. 

Nestes casos, as equipes internas do SIEC atualizam rotineiramente os valores e, 

para tanto, são utilizadas metodologias estatísticas avançadas para a pesquisa e 

seleção de preços. Dentre os conceitos adotados para balizar o referencial de 

custo, estão: 

• Cálculo de médias e medianas de orçamentos de mercado; 

• Cálculo de desvio padrão da amostra; 

• Cálculo de coeficiente de variação; 

• Identificação e tratamento de outliers; 

• Modelagem autorregressiva integradora de preço histórico; 

• Cálculos de importação/nacionalização de insumos; 

• Cálculos de depreciação e conversões para custos horários. 

5. Personalização de orçamentos: o SIEC permite uma completa personalização de 

dados e etapas dos orçamentos, garantindo que todos os detalhes e 

particularidades dos projetos sejam contemplados e adequadamente 

dimensionados para que o resultado tenha grande nível de confiabilidade. 

Dentre as possibilidades de personalização, destacam-se os preços específicos, 
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Composições de Preços Unitários diferenciada conforme a complexidade do 

projeto, validade de data base e os valores de Benefícios e Despesas Indiretas 

[BDI] e suas aplicações conforme classificação de insumos.  

6. Ferramentas de análise: Parte determinante no resultado de excelência do SIEC 

passa pelas completas soluções de ferramentas de análise do orçamento, as 

quais incluem planilhas de: curva ABC de insumos e serviços; Composição de 

Preços Unitários, Insumos do Orçamento e a Planilha de Quantidades e Preços. 

Também toda a base do SIEC é facilmente acessada e auditada por meio de 

registros e controles internos permanentemente monitorados para garantir a 

total rastreabilidade das informações. 

7. Aplicação de matriz de risco aos orçamentos: O SIEC permite a aplicação da taxa 

referente à matriz de risco da contratação em análise orçamentária, essa 

funcionalidade é fundamental para o atendimento tanto da legislação quanto 

das modelagens econômico-financeiras e do adequado dimensionamento dos 

custos; 

8. Publicação SIEC: Desde setembro de 2019, parte significativa da base de dados 

de insumos e serviços e manuais técnicos é publicada mensalmente no site da 

CPTM, estabelecendo o SIEC como uma fonte confiável e acessível de 

informações para o setor metroferroviário. 
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O Objetivo da publicação SIEC é compartilhar o conhecimento sobre custos e 

apoiar diversas áreas e setores, como órgãos de controle, empresas privadas, 

áreas públicas, institutos de pesquisa e demais stakeholders, na adequada 

análise de custo e tomada de decisões acerca de investimentos diversos em 

ferrovias, metrôs, obras, sistemas e serviços de engenharia. Devido ao grande 

alcance da publicação SIEC, que é realizada em ambiente web de livre acesso 

para o público em geral, seu uso tem se tornado cada vez mais frequente por 

órgãos públicos e privados. 

Boletim Econômico SIEC: Mensalmente, desde outubro/2023, as equipes do 

SIEC produzem e tornam públicos um boletim econômico com informações 

detalhadas sobre custos e análises específicas do setor metroferroviário, 

incluindo indicadores de várias categorias de insumos e variações paramétricas 

de custos relacionados à ferrovia, como Via Permanente em Concreto, Via 

Permanente com dormentação em Madeira, Rede Aérea e Estação Ferroviária.  

 

 

 

 



 

 
 

30ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA 
11º PRÊMIO TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO METROFERROVIÁRIOS 

 

 

10 

Conclusão 

A adoção de uma metodologia robusta e confiável para a orçamentação de custos é 

essencial para a realização de manutenções gerais e investimentos em expansão, 

construção, programas de governo e políticas públicas para linhas metroferroviárias. O 

SIEC, com sua base de dados abrangente e metodologias precisas, representa um 

avanço significativo nesse campo, proporcionando maior integridade, segurança e 

previsibilidade para investidores públicos e privados. A disponibilização de dados 

atualizados e a produção de análises detalhadas pelo SIEC contribuem para a redução 

da incerteza e incentivam o investimento no setor metroferroviário, promovendo 

avanços das técnicas de orçamentação e desenvolvimento sustentável de 

infraestruturas essenciais para a mobilidade urbana. 

ANEXO 

• Boletim SIEC base abril/2024 
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ABR/24MAR/24FEV/24JAN/24DEZ/23NOV/23

SERVIÇOS PROCESSADOS

Inclusões Alterações Inativações Total

Na vigência da data-base SIEC de abril de 
2024 não houve publicação da fonte

SICRO/DNIT e houve publicação da fonte 
SIURB

TAXAS VIGENTES NO SIEC:
BDI: 23,60%

BDI ESP: 16,76%
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 115,54%

OS NÚMEROS DO SIEC

O SIEC – Sistema de Engenharia de Custos é a ferramenta de

custos referenciais oficial da Companhia Paulista de Trens

Metropolitanos – CPTM e é composto por um software de

orçamentação com interface web subsidiado por sólida e

complexa base de dados de custos que é atualizada

mensalmente com preços de insumos e serviços pela Gerência

de Custos Referencias – GRC; Departamento de Custos de Obras

Civis e Formação de Preços – DRCC e Departamento de Custos de

Sistemas e Serviços – DRCS.

Os serviços são cadastrados, alterados ou inativados

constantemente para acompanhar a evolução do mercado e da

tecnologia, por solicitação das áreas técnicas usuárias ou por

iniciativa da própria GRC. Todo serviço possui uma Composição

de Preço Unitário – CPU, na qual estão os insumos com

coeficientes e preços unitários.

A data-base dos preços é expressa em mês/ano e representa o

período em que um conjunto representativo de insumos está

atualizado na base de dados. Essa referência concentra

expressiva parcela de preços pesquisados no próprio mês

referencial, contudo, também abrange valores atualizados em

período imediatamente anterior ou posterior ao mês base. A

data-base do SIEC é atualizada mensalmente, sempre fazendo

referência ao mês anterior, já encerrado.

As principais atividades desenvolvidas pela Equipe SIEC na

vigência da data-base de abril de 2024 estão demonstradas a

seguir:
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FIPE (3 meses)
548 insumos

13%

SINAPI (atual)
2099 insumos

51%

SICRO (jan/24)
557 insumos

14%

SIURB (jan/24)
102 insumos

3%

CPTM (3 meses)
789 insumos

19%

ORIGEM DOS INSUMOS ATUALIZADOS NA DATA-BASE ABRIL/24

ORIGENS DOS PREÇOS

Os valores unitários dos insumos do SIEC, conforme determina a Lei Federal nº 13.303/2016, têm como origem prioritária o Sistema

Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e o Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, além de

outras tabelas públicas, como a SIURB, da Prefeitura de São Paulo. Preços não disponíveis nestas referências e não publicados em

outras tabelas de órgãos públicos são pesquisados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE e pela própria equipe da

GRC e seus Departamentos, DRCC e DRCS, que desenvolveu e aplica uma consistente metodologia estatística de formação de preços

dos insumos a partir de amplas pesquisas de mercado. A distribuição das origens dos insumos atualizados na data-base atual é

demonstrada a seguir:

Os preços dos insumos do SIEC possuem validade para utilização nos orçamentos estimativos de acordo com a origem da referência.

Insumos pesquisados pelas equipes da GRC são válidos até o limite de 3 meses a contar do último dia da data-base vigente. Por

exemplo, data-base abril/24 -> validade a partir de 01/02/2024.

Os insumos pesquisados pela FIPE são classificados pela periodicidade: mensal, bimestral e trimestral. Os insumos com origem no

SINAPI são atualizados mensalmente pela Caixa Econômica Federal. Os insumos com origem SICRO são atualizados a cada três meses

pelo DNIT, contudo, existe defasagem relevante entre o mês de referência e a data da publicação. Neste caso, consideram-se válidos

os insumos até que haja nova publicação.

Os insumos com origem SIURB são atualizados a cada 6 meses (janeiro e julho) pela Prefeitura do Município de São Paulo, contudo,

existe defasagem relevante entre o mês de referência e a data da publicação. Neste caso, consideram-se válidos os insumos até que

haja nova publicação.

TOTAL DE INSUMOS: 4.095
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PUBLICAÇÃO DO SIEC

Parcela significativa do banco de dados do SIEC é atualizada e publicada mensalmente no Portal da CPTM desde setembro/2019. O

material publicado é composto pelo Manual de Metodologia e Utilização, Caderno Sintético de Serviços, Caderno de Insumos,

Caderno de Composição de Serviços, Caderno de Preços Históricos e Boletim SIEC. O Acesso é público e gratuito e a página conta com

campo para atendimento e feedback dos usuários.

Edições

57

use este QR Code para acessa a 
publicação SIEC ou clique AQUI
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INDICADORES DE CUSTOS DO SIEC

Com o objetivo de analisar o comportamento dos preços do

SIEC em comparação com os índices oficiais de variação de

preços do mercado, foram definidas algumas categorias de

conjunto de insumos no banco de dados. Dentre essas famílias

estão o grupo de Material Metálico; Material de Madeira;

Material à Base de Minerais Não Metálicos; Instalação

Hidráulica; Instalação Elétrica; Instalação Contra Incêndio;

Instalações Provisórias; Material para Instalação de Telefone /

Interfone; Material para Sistema de Exaustão; Produtos

Químicos; Revestimentos, Louças e Pisos; Esquadrias e

Ferragens; Vidros; Material para Pintura; Material para

Acabamento; Material para Paisagismo; Pedras Ornamentais

para Construção; Material de Proteção; e Serviços. A tabela a

seguir apresenta, na coluna mês, a variação entre março/24 e

abril/24 e, na coluna 12 meses, a variação dos últimos 12

meses finalizando em abril/24:

VARIAÇÃO DOS CUSTOS PARAMÉTRICOS DO SIEC

O custo paramétrico do SIEC é uma medida que quantifica o

custo médio associado à construção de uma unidade

específica em um projeto de construção, baseado em

parâmetros pré-definidos que consideram os recursos

necessários à realização da obra, complexidade e outros

fatores relevantes.

Serve para estimar os custos totais de um projeto com base

no número de unidades a serem construídas, permitindo uma

análise rápida e eficiente, contudo, é importante ressalvar

que ele pode variar de acordo com as características

específicas de cada projeto.

Os tipos de empreendimentos cujos custos foram

parametrizados no SIEC foram elaborados por meio de

modelos referenciais pré-estabelecidos para cada tipo de

construção, a partir da base de serviços e insumos do SIEC.

Categorias Unidade
Variação (%)

12 meses findo
outubro/23

SIEC - VIA PERMANENTE EM
CONCRETO km 9,48%

SIEC - VIA PERMANENTE EM
MADEIRA km 14,67%

SIEC - ESTAÇÃO FERROVIÁRIA m2 -3,27%

Categorias
Variação (%)

mês 12 meses

MATERIAL METÁLICO 6,23% -2,05%

MATERIAL DE MADEIRA -1,00% -3,52%

MATERIAL À BASE DE MINERAIS NÃO METÁLICOS 0,08% 3,10%

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA -1,85% -10,60%

INSTALAÇÃO ELÉTRICA -0,16% -4,65%

INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO -0,01% 2,24%

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 0,77% 1,02%

MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE / INTERFONE -1,06% -7,38%

MATERIAL PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO -3,07% -2,09%

PRODUTOS QUÍMICOS -0,89% -2,85%

REVESTIMENTOS, LOUÇAS E PISOS 0,50% 2,05%

ESQUADRIAS E FERRAGENS 1,53% -2,99%

VIDROS 8,13% 12,38%

MATERIAL PARA PINTURA 0,59% -3,54%

MATERIAL PARA ACABAMENTO 0,00% 1,31%

MATERIAL PARA PAISAGISMO -1,57% 2,05%

PEDRAS ORNAMENTAIS PARA CONSTRUÇÃO 0,58% -1,71%

MATERIAL DE PROTEÇÃO -1,75% -0,66%

SERVIÇOS -1,34% -2,58%

As variações periódicas, ora informadas, objetivam demonstrar o

comportamento dos custos paramétricos em função das

variações de preços de mercado dos materiais, equipamentos e

mão de obra envolvidos no projeto.

Na tabela a seguir está demonstrada a variação dos últimos 12

meses das categorias de custos paramétricos no SIEC, obtidos

através dos estudos de valores contábeis de ativos de 2023

(impairment):
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MATERIAL METÁLICO

INDICADORES SIEC: variação % do preço histórico

A seguir, são apresentados os gráficos de variação % dos preços históricos dos grupos de indicadores de custos do SIEC com o

acumulado desde janeiro/20.



mês base de preços: abril/24
mês de divulgação: junho/24DRCC – Departamento de Custos de Obras Civis e Formação de Preços | SIEC

Boletim Informativo
divulgação externa

6

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO

-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA



mês base de preços: abril/24
mês de divulgação: junho/24DRCC – Departamento de Custos de Obras Civis e Formação de Preços | SIEC

Boletim Informativo
divulgação externa

7

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

REVESTIMENTOS, LOUÇAS E PISOS

-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

PRODUTOS QUÍMICOS

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

MATERIAL PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONE / INTERFONE



mês base de preços: abril/24
mês de divulgação: junho/24DRCC – Departamento de Custos de Obras Civis e Formação de Preços | SIEC

Boletim Informativo
divulgação externa

8

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

ESQUADRIAS E FERRAGENS

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

MATERIAL PARA PINTURA

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

MATERIAL PARA ACABAMENTO

-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

VIDROS



mês base de preços: abril/24
mês de divulgação: junho/24DRCC – Departamento de Custos de Obras Civis e Formação de Preços | SIEC

Boletim Informativo
divulgação externa

9

-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

MATERIAL PARA PAISAGISMO

-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

PEDRAS ORNAMENTAIS PARA CONSTRUÇÃO

-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

MATERIAL DE PROTEÇÃO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ja
n-

20

ab
r-

20

ju
l-2

0

ou
t-

20

ja
n-

21

ab
r-

21

ju
l-2

1

ou
t-

21

ja
n-

22

ab
r-

22

ju
l-2

2

ou
t-

22

ja
n-

23

ab
r-

23

ju
l-2

3

ou
t-

23

ja
n-

24

ab
r-

24

SERVIÇOS



mês base de preços: abril/24
mês de divulgação: junho/24DRCC – Departamento de Custos de Obras Civis e Formação de Preços | SIEC

Boletim Informativo
divulgação externa

10

Você sabia

Formação de Preços dos Insumos a partir das Pesquisas de Mercado
Transformando Dados em Decisões!

Metodologia robusta que transforma dados de mercado em decisões precisas de precificação. Com essa 

abordagem, obtemos preços confiáveis e justos, refletindo a realidade do mercado.

Aplicação de BDI Reduzido em Função da Relevância e da Finalidade do Insumo
Reduzindo Custos, Aumentando a Eficiência!

Metodologia que redefine a aplicação de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) reduzido, baseada na relevância e 

finalidade dos insumos. Essa abordagem permite uma alocação mais precisa dos custos, otimizando a eficiência na 

gestão dos recursos públicos.

A CPTM desenvolve e aplica 
metodologias inovadoras em seus 

processos de valoração
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Metodologia de Definição de Custos Mão de Obra Consultiva
Valor ao Conhecimento!

Metodologia para definição dos custos da mão de obra consultiva. Esta ferramenta é essencial para garantir a justa 

valorização do conhecimento e da expertise, promovendo uma precificação transparente e justa.

Elaboração de Orçamento com Taxa de Risco para Empreendimentos de 

Infraestrutura com Contratação Semi-Integrada
Precisão e Segurança em Orçamentos!

Metodologia inovadora que garante a precisão na elaboração de orçamentos para empreendimentos de 

infraestrutura com contratação semi-integrada. Nossa abordagem meticulosa calcula a taxa de risco, garantindo 

que todos os riscos sejam corretamente identificados, avaliados e remunerados.

Utilizando técnicas avançadas como a Simulação de Monte Carlo, nossa metodologia prevê com precisão os 

impactos financeiros, proporcionando orçamentos exatos e sustentáveis. Isso permite uma gestão proativa dos 

riscos, assegurando que seu projeto esteja sempre no caminho certo.

Gostou e quer saber mais? 
Então não perca os próximos 

Boletins do SIEC!

Você sabia
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CONTATO SIEC

Para entrar em contato com a equipe desenvolvedora do Boletim SIEC, basta enviar uma mensagem por meio do menu 

LICITAÇÕES\Sistema de Engenharia de Custos\Contato no site da CPTM, ou clicar na imagem a seguir:

Este boletim foi elaborado com base em estudos e dados produzidos ou compilados pelo Departamento de Custos de Obras Civis e 
Formação de Preços – DRCC.

REALIZAÇÃO: Equipe SIEC – DRCC – Departamento de Custos de Obras Civis e Formação de Preços
GRC – Gerência de Custos Referenciais

ATUALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E SISTEMA DO SIEC

Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025 SindusCon-SP e Sintracon-SP

A partir de 1º de maio, os salários menores ou iguais a R$7.376,26 terão reajuste de 4,5%. Para salários maiores, o reajuste será de 

R$331,93. Neste caso, as empresas poderão provocar o SindusCon-SP e o Sintracon-SP a fim de que, por meio do Fórum Permanente 

de Negociação Coletiva, discutam e construam percentual diverso de reajuste.

Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025 Sinaenco e SEESP para Engenharia Consultiva

Em 12 de junho de 2024, estes sindicatos firmaram a CCT 2024/2025 estabelecendo reajuste para a categoria de 3,23%, variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O reajuste incidirá sobre os valores de todos os benefícios de caráter econômico.

Publicações do SIEC mencionadas em Audiência Pública na ALERJ 

As publicações do SIEC foram mencionadas em audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ em 

11/06/2024  como fontes referenciais de precificação de materiais, equipamentos, mão de obra e serviços para o sistema ferroviário.

Formulário de contato - SIEC

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uLI6O1wdwkmw0cQAxRvs7unyM0Odxo5BqURr1pSJcGBUMU9VWVpDWk1GMzQ2T0Y5RVpEMkhXUTdZMy4u
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